

# 2020 Footwear Operations Calendar



Jul 2020			Aug 2020			Sep 2020			Oct 2020			Nov 2020			Dec 2020		
1	We	FW21 SMS Spec Out	1	+	Swiss National Day	1	Tu	SS23 Range Kick Off	1	Th		1	Su		1	Tu	FW21 Olympic PO Creation
2	Th		2	Su		2	We		2	Fr	FW22 LR1 Sample XF	2	Mo		2	We	
3	Fr	FW21 SMS PO Creation	3	Mo		3	Th		3	Sa		3	Tu	FW21 Global Sales Meeting	3	Th	
4	Sa		4	Tu	FW22 LR1 Spec Out	4	Fr		4	Su		4	We		4	Fr	
5	We		5	We		5	Sa		5	Mo		5	Th		5	Sa	
6	Mo		6	Th		6	Su		6	Tu		6	Fr		6	Su	
7	Tu		7	Fr		7	Mo		7	We		7	Sa		7	Mo	SS23 TRM2
8	We		8	Sa		8	Tu		8	Th		8	Su		8	Tu	
9	Th		9	Su		9	We	SS23 Brief Review	9	Fr		9	Mo	SS22 Final TP/Color Cad	9	We	
10	Fr		10	Mo	SS22 FLR TP	10	Th		10	Sa		10	Tu	FW22 LR2 TP	10	Th	
11	Sa		11	Tu		11	Fr		11	Su		11	We	SS22 STS Material Confirm	11	Fr	FW22 Pattern deadline
12	Su		12	We		12	Sa		12	Mo	FW21 STS Sample XF	12	Th	SS23 Design Evaluation	12	Sa	
13	Mo		13	Th	SS22 FLR Color CAD	13	Su		13	Tu	SS23 Material Round 1	13	Fr		13	Su	
14	Tu		14	Fr		14	Mo		14	We		14	Sa		14	Mo	
15	We		15	Sa		15	Tu		15	Th	SS22 FLR Sample XF	15	Su		15	Tu	
16	Th		16	Su		16	We		16	Fr		16	Mo	SS22 STS Spec Out	16	We	FW22 Open Tooling
17	Fr	SS22 LR2 Sample XF	17	Mo		17	Th		17	Sa		17	Tu		17	Th	
18	Sa		18	Tu		18	Fr		18	Su		18	We	SS23 TP Out 1st PullOver, 2D	18	Fr	SS23 LR1 TP
19	Su		19	We		19	Sa		19	Mo		19	Th	FW21 Olympic Pack Review	19	Sa	
20	Mo		20	Th	SS22 FLR Spec Out	20	Su		20	Tu	SS22 FLR	20	Fr		20	Su	
21	Tu	SS23 Innov Transfer	21	Fr		21	Mo		21	We		21	Sa		21	Mo	
22	We		22	Sa		22	Tu		22	Th		22	Su		22	Tu	
23	Th		23	Su		23	We		23	Fr	FW22 LR1	23	Mo	FW22 LR2 Spec Out	23	We	2D/3D confirm PU fast mold
24	Fr		24	Mo		24	Th	FW21 KA Meeting	24	Sa		24	Tu		24	+	On Holidays
25	Sa		25	Tu		25	Fr		25	Su		25	We	SS22 FLR Cloud Review	25	+	Christmas day
26	Su		26	We		26	Sa		26	Mo	FW22 LR1	26	Th	SS23 LR1 Material Rev	26	Sa	
27	Mo	SS22 LR2	27	Th	FW22 Color CAD Review	27	Su		27	Tu		27	Fr	SS23 Final Design Review	27	Su	
28	Tu		28	Fr		28	Mo		28	We		28	Sa		28	+	On Holidays
29	We		29	Sa		29	Tu		29	Th	SS22 FLR Pitch Back	29	Su		29	+	On Holidays
30	Th	SS22 LR2 GTM	30	Su	SS22 LR2 Pitch Back	30	We		30	Fr	FW22 LR1 Pitch Back	30	Mo	SS22 Cloud STS Spec Out	30	+	On Holidays
31	Fr		31	Mo		31	Th		31	Sa	SS23 Range Line Plan	31	Tu	SS23 3D ready	31	+	On Holidays
Ongoing Season & Project			FW21			SS22			FW22			SS23			Athlete Project		

# 2021 Footwear Operations Calendar



Jan 2021				Feb 2021				Mar 2021				Apr 2021				May 2021				Jun 2021			
1	+	New Year's Day		1	Mo			1	Mo	FW22 LR2 Color Cad		1	Th			1	+	Labour day		1	Tu		
2	+	Berchtold's Day		2	Tu			2	Tu			2	+	Good Friday		2	Su			2	We		
3	Su			3	We			3	We			3	Sa			3	Mo			3	Th		
4	Mo			4	Th			4	Th			4	Su			4	Tu			4	Fr		
5	Tu			5	Fr	SS22 STS Sample XF	SS23 3D Deadline	5	Fr	FW22 FLR Spec Out		5	+	Easter		5	We	SS23 LR2 Spec out		5	Sa		
6	We			6	Sa			6	Sa			6	Tu			6	Th	FW23 Design Eval Meeting		6	Su		
7	Th			7	Su			7	Su			7	We	SS23 LR1 + Color Cad		7	Fr			7	Mo		
8	Fr			8	Mo			8	Mo			8	Th	SS23 LR1 Pitch Back		8	Sa			8	Tu		
9	Sa			9	Tu	FW22 LR2		9	Tu	FW23 Range Kick off		9	Fr			9	Su			9	We	FW22 Final TP / Color Cad	
10	Su			10	We	FW22 LR2 Pitch Back		10	We			10	Sa			10	Mo			10	Th	FW23 LR1 TP	
11	Mo	SS23 LR1 Spec Out		11	+	Tet Holiday		11	Th			11	Su			11	Tu			11	Fr		
12	Tu			12	+			12	Fr			12	Mo			12	We			12	Sa		
13	We			13	Sa			13	Sa			13	Tu			13	+	Ascension Day		13	Su		
14	Th			14	Su			14	Su			14	We	FW23 Range Line Plan		14	Fr			14	Mo		
15	Fr			15	+	Tet Holiday		15	Mo			15	Th			15	Sa			15	Tu		
16	Sa			16	+	Tet Holiday		16	Tu			16	Fr			16	Su			16	We	FW22 STS Spec Out	
17	Su			17	+	Tet Holiday		17	We			17	Sa			17	Mo	FW23 LR1 Material Rev		17	Th		
18	Mo			18	+	Tet Holiday		18	Th			18	Su			18	Tu			18	Fr	FW23 LR1 New upper	
19	Tu			19	+	Tet Holiday		19	Fr			19	Mo	FW23 Material Round		19	We	SS22 Global Sales Meeting	FW23 TRM1	19	Sa		
20	We	FW22 LR2 Samples XF		20	Sa			20	Sa			20	Tu			20	Th			20	Su		
21	Th			21	Su			21	Su			21	We			21	Fr			21	Mo		
22	Fr			22	Mo	FW23 Inno Meeting	FW23 Market insight	22	Mo			22	Th	SS23 LR2 TP		22	Sa			22	Tu		
23	Sa			23	Tu			23	Tu	SS23 LR1 Sample XF		23	Fr			23	Su			23	We		
24	Su			24	We	FW22 LR2 TP		24	We			24	Sa			24	+	Whit Day		24	Th	FW21 Olympic Pack H/O	
25	Mo			25	Th			25	Th			25	Su			25	Tu	FW22 FLR		25	Fr		
26	Tu			26	Fr			26	Fr			26	Mo			26	We	FW22 FLR Pitch Back	FW23 Final Design Review	26	Sa		
27	We			27	Sa			27	Sa			27	Tu			27	Th			27	Su	FW23 LR1 Spec Out	
28	Th			28	Su			28	Su			28	We			28	Fr			28	Mo		
29	Fr							29	Mo	SS22 KA Meeting	FW23 Brief review	29	Th	SS23 LR2 Color Cad		29	Sa			29	Tu		
30	Sa							30	Tu			30	Fr	FW22 FLR Sample XF		30	Su			30	We		
31	Su							31	We							31	Mo						
Ongoing Season & Project				SS22				FW22				SS23				FW23				Athlete Project			

# 2021 Footwear Operations Calendar



Jul 2021			Aug 2021			Sep 2021			Oct 2021			Nov 2021			Dec 2021		
1	Th		1	 Swiss National Day	1	We	SS23 FLR Color Cad	1	Fr		1	Mo		1	We		
2	Fr		2	Mo	2	Th		2	Sa		2	Tu		2	Th		
3	Sa		3	Tu	3	Fr		3	Su		3	We	FW23 LR2 Spec Out	3	Fr		
4	Su		4	We	4	Sa		4	Mo		4	Th		4	Sa		
5	Mo		5	Th	5	Su		5	Tu	FW23 LR1	5	Fr		5	Su		
6	Tu		6	Fr	6	Mo		6	We		6	Sa		6	Mo		
7	We		7	Sa	7	Tu		7	Th		7	Su		7	Tu		
8	Th		8	Su	8	We	SS23 FLR Spec Out	8	Fr		8	Mo		8	We		
9	Fr		9	Mo	9	Th		9	Sa		9	Tu	SS23 FLR	9	Th		
10	Sa		10	Tu	SS23 LR2	10	Fr	FW23 LR1 Sample XF	10	Su		10	We		10	Fr	
11	Su		11	We		11	Sa		11	Mo		11	Th		11	Sa	
12	Mo		12	Th		12	Su		12	Tu		12	Fr		12	Su	
13	Tu		13	Fr		13	Mo		13	We		13	Sa		13	Mo	
14	We		14	Sa		14	Tu		14	Th		14	Su		14	Tu	
15	Th		15	Su		15	We		15	Fr	SS22 FLR Sample XF	15	Mo		15	We	
16	Fr		16	Mo		16	Th		16	Sa		16	Tu	FW22 Sales Meeting	16	Th	
17	Sa		17	Tu		17	Fr		17	Su		17	We		17	Fr	
18	Su		18	We		18	Sa		18	Mo		18	Th		18	Sa	
19	Mo		19	Th		19	Su		19	Tu		19	Fr		19	Su	
20	Tu		20	Fr	FW22 STS Sample XF	20	Mo		20	We	FW23 LR2 TP	20	Sa		20	Mo	
21	We		21	Sa		21	Tu		21	Th		21	Su		21	Tu	
22	Th	SS23 LR2 Sample XF	22	Su		22	We		22	Fr	SS22 FLR	22	Mo		22	We	
23	Fr		23	Mo		23	Th		23	Sa		23	Tu		23	Th	
24	Sa		24	Tu		24	Fr		24	Su		24	We	SS23 Final TP / Color cad	24	 On Holidays	
25	Su		25	We	SS23 FLR TP	25	Sa		25	Mo		25	Th		25	 Christmas day	
26	Mo		26	Th		26	Su		26	Tu	SS22 FLR	26	Fr		26	Su	
27	Tu		27	Fr		27	Mo		27	We	FW23 LR2 Color Cad	27	Sa		27	 On Holidays	
28	We		28	Sa		28	Tu		28	Th		28	Su		28	 On Holidays	
29	Th		29	Su		29	We		29	Fr		29	Mo		29	 On Holidays	
30	Fr		30	Mo		30	Th		30	Sa		30	Tu		30	 On Holidays	
31	Sa		31	Tu					31	Su					31	 On Holidays	

Ongoing Season & Project

SS22

FW22

SS23

FW23

Athlete  
Project